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Objet : Stratégie EDF de déconstruction des cenirales nucléaires

Villeurbanne, e -7 JUL. 2008

Monsieur le Président

En réponse 3 votre letire citée en reference [1), qui reprend les conclusions du Groupe Permanent Usine
formulées en 2004, cf. référence [2], vous trouverez ci-joint un dossier présentant fa mise a jour de la
stratégie d'EDF pour la déconstruction des centrales nucléaires.

Dans ce dossier, EDF confirme clairement la position affichée en avril 2001 relative a I'abandon de la
stratégie de démantélement différé pour une 'stratégie de démantelement « immédiat » de l'ensemble de ses
installations nucléaires de base arrétées définitivement ; & savoir les six réacteurs de puissance « graphite-
gaz » {Bugey1, Saint Laurent A1 et A2, Chinon A1, A2 et A3), le réacteur a eau lourde de Brenni%is, le
réacteur a eau sous pression de Chooz A et le réacteur a neufrons rapides de Creys-Malville,

La stratégie de démantélement « immédiat » est une stratégie de démantélement sans période
d'attente pour décroissance radioactive ; elle se décline par un programme de déconstruction qui
vise a démanteler les installations au plus 16t en intégrant fes contraintes techniques, industrieiles,
administratives et financiéres, ce qui peut conduire, le cas échéant, 4 lisser les travaux, notamment
pour permettre la prise en compte du retour d’expérience.

Ce dossier développe les options stratégiques refenues par EDF pour mener & bien son premier programme
de deconstruction et en particulier le démantélement en série des réacteurs graphite-gaz aprés celui de
Bugey1 en téte de série.

Pour ces réacteurs, EDF apporte les éléments de démonstration qui justifient fa tenue des structures,
_présente le programme de surveillance qui assure la maitrise des risques, ce qui permet de garantur la
slireté des installations, avec des margés suffxsantes pour les délais de cette programmation.
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It précise les origntations définies avec ANDRA relatives au centre de stockage FAvVI pour les déchets’
graphite, notamment en cas de retard de la mise & disposition de cef exutoire.

Ce dossier affirme les priorités retenues par EDF dans la conduite de son programme : la slireté nucléaire,
la radioprotection des travailleurs, la sécurité des personnes, la protection de I'environnement, la gestion des
déchets ; il maonire comment ces enjeux sont déclinés dans le choix des scénarios qui sont décrits d_e‘ fagon
synthétique afin de présenter la faisabiiité du démantélement de chague installation ; i décrit également
FInstallation de Conditionnement et d’Entreposage des Déchets Activés (ICEDA) prévue par EDF pour
assurer 'entreposage fransitoire des déchets MAvI

Il fait un point sur l'avancement actue! du programme de déconstruction et présente également les grands
~ jalons & venir, dans le maintien de la dynamique de démantélement engagée.

Ce dossier montre aussi comment l'orientation donnée dés le début du programme a la collecte du retour
d'expérience, aux échanges avec les acteurs du démantélement, notamment & Finternational, a été
poursuivie aussi bien pour le programme actue! que pour les programmes futurs ; une large part de ces
enseignements y est ainsi présentée (*).

Enfin, EDF préSente dans ce dossier 'etat des réflexions sur la stratégie de demantélement du parc REP
actuel. '

 Ainsi, ce dossier permet de montrer comment EDF maintient son effort sur cet axe de sa politique globale
dans le nucléaire, qui vise & maitriser toutes les phases du cycle de vie des centrales nuciéaires.

Restant a votre disposition pour toute précision, nous vous prions d’agreer, Monsieur le Président,
Fexpression de notre considération distinguée.

du cé" etm?? .
_ ntre d'Ingénieri
Déconstruction et Egvimnneémen&

Serge KLAEYLE

(*} EDF a retenu de presenter dans ce dossier de nombreuses informations résuitant d'accords avec des
partenaires qui nécessitent des autorisations pour une diffusion publique.

PJ : Dossier de synthése : Stratégie EDF de déconstruction des centrales nuciéaire (constitution en annexe)
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Copies avec PJ :

Autorite de Sareté Nucléaire . | (3 exemplaires)
" Direction des installations de Recherche et des Déchets (DRD) ‘
A T'attention de Messieurs RIEU et MASSIEUX, et Mme BIBAL

Autorité de S{ireté Nucléaire — Division de Caen {1 exemplaire) -
A 'attention de Messieurs HOUDRE et ZELNIO

Autorité de Slreté Nucléaire — Division de Chélons {2 exemplaires)
ATattention de Messieurs A. THIZON et M. BABEL '

Autorité de Siireté Nucléaire — Division d’Orléans . {2 exemplaires)
A Fattention de Messieurs X. MANTIN et S.P. EURY '

Autorité de Streté Nucléaire — Division de Lyon , (2 exemplaires)
A l'attention de Messieurs R. ESCOFFIER et C.A. LOUET

Institut de 1a Radioprotection et de la Sireté Nucléaire (2 exemplaires)
DSU/SSIAD/BEIRAD
A Pattention de Madame Florence GAUTHIER

Copies EDFI/DIN sans PJd :
MM. B. Salha, R. Pays

Copies internes sans PJ ‘ _
EDF/DPN : M. 8. Massart : ' Copies internes CIREN (avec PJ)

EDF/DBCN : : M. D. Leroy EM-D S. Klaeyle, R. Dalmas
EDF/CNPE Chinon : M. T. Schall MPR : JL. Eyraud, C. Zilliox
EDF/CNPE St-Laurent : M. F. Leniaud DIE/EM : J. Bediou, J. Cucciniello, A. Daligault, G. Lalrent
EDF/CNPE Bugay : M. J. Munier DIE/DC : P. Laune, M. Pieraccini, MC. Peuin, M. Bernard,
EDF/CNPE Chooxz : M. Q. Lamarre : E. Pithon, E. Bouquerel, T. Boucherat
R&D Les Renardiéres : MM. P. Monpert D. Noel, D. Moinereau HEMF . . Settimo, M. Deyrolie-Lebel, M. Bouton, N. Méca, E. Joulia
EDF/DIN/Centre d'Ingénierie : N. Valette, M. Kergoat
CNEPE : M. A. Vassallo DIE/ER : B. Corgnet, P. Jaco
CIPN : M. A. Keramsi . DTEEM:  P. Bemet, M. Velon
CNEN: M. J. Alary DTEEX: M Berger
SEPTEN ; MM. JM. Moront, Y. Meziére, DTEMR: P.Rambeau
CEIDRE St-Denis : Mme C. Laugier, M. JM, Frund DTE/DE:  H. Carrion
. CEIDRE Chinon : Mme M. Tourneur, M. E. Molinié DTE/Sites 1 X. Petitlean, JP. Thomas, P, Dziopa, P- Levesque
A, Faralls, P. Barthelat
Copie interne avec PJ ; : bPro JJ. Grenouillet, A. Prevost, D. Deydier, JM. Girauli,
EDF/Secrétariat GénéralDirection Jur:dlque Mime D. Degueuse JM. Rondeau, T. Le Courtols, JC. Vincent, MT. Pascal,
C. Glorennec
D-SIAL : M. Decarsin
MGP : M. Davoust
D-MC : M. Masson
Copies internes CIDEN {sans PJ)
EM-D : M. Tréflez '
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'ANNEXE :

Constitution du dossier

Piéce o Objet
1 Présentatidn synthétique du programme de déconstruction des centrales nuclégires d'EDF
2 Description de l'instatiation de Chinon A1 (INB 133)
3 Description de l'instaliation de Chinon A2 (INB 153)
4 Description de Pinstailation de Chinon A3 (INB 161)
5 Descript?on de l'installation de Saint-Laurent A 1 et A2 (INB 46)
6 Descri'ption des silos de stockage graphite de Saint-Laurent A {INB 74)
7 Iﬁescription de l'installation de Bugey 1 (INB 45) |
8 Description de l'instailation de Chooz A (INB 163)
9 Description de 'nstallation de Brennilis (INB 162)
10 Desprip'tiqn de l'installation de Creys-Malville (INB 91) -
11 Gestion des déchets de démantélement
12 Présentation d'ICEDA
13 Orientations EDF / ANDRA relatives au GSFAVL
‘ 14 Tenue des structures internes des caissons UNGG
15 Dispositions génériques de maitrise des risques internes
16 Etat des réflexions sur la stratégie de démantélement du parc REP actuel
17 Retour d’'expérience des opérgtions d'assainissement des structures (exemple dé Brennilis) |-
18 Retour d'expérience synthétique des opérations de déconstruction -
19 Retour d'expérience des opérations de déconstruction lié & la problématique Sodium .
20 Retour d’expérience des opérations de reprise des chemises graphite dans les silos de la
centrale nucléaire de Vandellos
- 21 Analyse de la planification par rapport éux “intéréts" de la ol TSN
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