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Chapitre RGE Systéme élémentaire / RF | Service (s) concerné (s) | Domaine d'exploitation
SO HRA (BR) EIO Tranche en arrét

Fonction de siireté
Confinement

Fonction de process | Objet : Revétement d’étanchéité des enceintes internes des BR 1 et 2
SO

Questions : Quels sont les défauts a réparer avant les épreuves enceintes en VD2 ?

Origine : Visite des revétements d’étanchéité dans le cadre de I'application de la DT160 ind 1.

AVIS / REMARQUES :
1- Historique

Afin de garantir I'étanchéité de I'enceinte interne du BR en situation d’APRP, il a été appliqué
un revétement d’étanchéité sur l'intrados de la paroi interne du BR.

Tranche 1 en VD 09/2000 :
- 1560 m? au droit du TAM,

- 840 m? au niveau du gousset,

- 640 m? au niveau de la sous-ceinture torique.

Tranche 2 en VD 08/1999 : premiére tranche du parc :
- 566 m? au droit du TAM,

- 565 m? au niveau du gousset,

- 570 m? au niveau de la sous-ceinture torique. ?

Il est a noter que le revétement de la tranche 2 posséde un enduit fusible sur prés de‘30 % de lajsurface.
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Exigences particuliéres sur le con&réﬂe :

Destinataires :
DCE - Directeur Délégué - Chef MSE - Chef MPE
Chefs de Service : SIP, SMT, SQSPR - Chef d'Exploitation
CIPN : N PLANSON / JP CLEMENT - CEIDRE/TEGG : JM TERRIOL
Chrono : SIP, SMT, SQSPR (QS)

Proposition d’instance de décision : COMAT
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2- Le référentiel

Rappel sur l'application de la DT 160 ind. 1 : contréle des revétements d’étanchéité

EDF considére que la surveillance en exploitation de 'intégrité et de 'adhérence des revétements

de complément d'étanchéité est essentielle, d’une part pour garantir leur fonction d’étanchéité jusqu’a
la prochaine épreuve en VD et d'autre part, pour acquérir les connaissances sur leur vieillissement et
leur comportement prévisible a long terme.

La premiére phase consistait & réaliser un premier bilan de I'état des revétements sur la base de controles
faits sur quelques tranches en visite périodique et a été conduite en 2003 (Belleville n’a pas été concerné
par cette premiére phase).

La deuxieéme phase a pour objectif de :

- Vérifier 'absence de défauts traversants avant le redémarrage et de garantir leur réparation,
le cas échéant, lors de P'arrét en cours.

- Relever puis caractériser les défauts classés « E » (a étudier) afin de pouvoir mettre en ceuvre
d'éventuelles actions correctives, si le caractére acceptable du défaut ne peut étre justifié en I'état,
dés 'arrét suivant.

- Vérifier Fadhérence des revétements tous les 5 ans en moyenne a dater de leur mise en service.

Les différents types de contréles sont les suivants :
- Type T1 bis : visite compléte (contrdle visuel + sonnage).
- Type T2 : réalisation de 6 tests d’adhérence dans des zones témoins.

- Type T1: Controle visuel limité aux défauts classés « L » (laisser en état) ou « E »
(a étudier lors de 'ADN) du dernier contréle.

- Type T2 bis : essais d’adhérence renforcés sur 'ensemble des zones témoins
(aprés I'épreuve enceinte).

- Type 3: controle des éprouvettes au vieillissement.

Pour le site de Belleville, la deuxieme phase comporte les contréles suivants :

1VP13 et 2VP 13 : contréle de type T1 bis + T2 ;
- 1et2ASR 14 : controle de type T1;
- 1VP15 : contréle de type T1 bis ;

- 1VD16 et 2VD15 : 2 contréles de type T1 bis (avant et aprés I'épreuve) + type T2 bis + type T3.
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Réle de 'ADN du CIPN :

Le CIPN a passé un contrat national afin de faire réaliser la deuxiéme phase de cette surveillance dans
le but d’obtenir une homogénéité des visites sur le parc.

Al'issue de ces visites, le CIPN réalise une Analyse De Nocivité (ADN) des défauts répertoriés.

L’objectif est de :
- déterminer la nocivité des défauts identifi€és en cas d’APRP,
- limiter le nombre de réparations en ASR afin de préserver la durée de ce type d’arrét,

- réparer 'ensemble des défauts avant I'épreuve enceinte des VD.

3- PNXX 3372 volet N : mise en place d’'un complément d’étanchéité en VD 2

Les enceintes de Belleville sont considérées comme les plus sensibles du parc.

A ce titre, il a été décidé lors du directoire « enceinte » d’appliquer des surfaces complémentaires
de revétement d’étanchéité, afin d’'étre slir de passer avec succeés les épreuves enceintes lors des VD 2.

Le dossier de modification PNXX 3372 volet F permettra d’intégrer ces travaux lors des VD 2, 3 savoir
les surfaces supplémentaires suivantes :

- tranche 1 : 1 300 m2
- tranche 2 : 1 600 m?

Ces compléments d’étanchéité subiront des contrdles de type T1 bis et T2 bis aprés 'épreuve enceinte.

4- Etat des lieux des défauts a réparer

Cet état des lieux se base sur les ADN du CIPN, faites a I'issue des contrdles réalisés lors des VP 13
en 2006.

Ces ADN ont été transmises par courrier au CNPE de Belleville le 02/06/06 pour la tranche 1
(complété avec le fax du 08/02/07) et le 01/08/07 pour la tranche 2.
Le classement des défauts du CIPN est le suivant :

- R ans:aréparersous 124 ans aprés la VP 13 et avant I'épreuve enceinte de
la prochaine VD ;

- R:aréparer au prochain arrét ;
- RASR 14 : aréparer avant la fin de IASR 14 ;
- RVD 15: aréparer avant 'épreuve enceinte de la VD 15 ;

- L :alaisser en état.
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Les tableaux ci-aprés ne présentent que les défauts a réparer.

Tranche 1:
Z1 TAM - Zone courante
Classement
.z Nature défauts vus en CIPN/ Evolution des défauts en
Quantité 1VP13/2006 Surface (cm2)  \ " bre 1R14/2007
TEGG
10 Blessure non traversante / R 1-4ans Aucune évolution
Z1 TAM - Zone périphérique
iy x Nature défauts vus en Classement Evolution des défauts en
Quantité 1VP13/2006 Surface (cm2)| ¢\onTEGG 1R14/2007
2 Clogue <36 R 1-4ans Aucune évolution
7.2 Extension — Zone périphérique
iz Nature défauts vus en Classement Evolution des défauts en
Quantité 1VP13/2006 Surface (cm2)| 1oy TEGG 1R14/2007
1 Cloque <96 R 1-4ans Aucune évolution
GOUSSET -~ Zone courante
... | Nature défauts vus en Classement Evolution des défauts en
Quantité 1VP13/2006 Surface (cm2)| ooy TEGG 1R14/2007
3 Blessure couche finition / R 1-4ans Aucune évolution
GOUSSET - Zone périphérique
... | Nature défauts vus en Classement Evolution des défauts en
Quantité 1VP13/2006 Surface (cm2)| cipnTEGG 1R14/2007
6 Cloque < 81 R 1-4ans Aucune évolution
1 Blessure / R 1-4ans Aucune évolution
1 Blessure / R 1-4ans Réparé durant 1VP13
2 Cloque < 391 R Réparé au cours de 1R14
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SOUS CEINTURE TORIQUE — Zone périphérique

‘e Nature défauts vus en Classement Evolution des défauts en
Quantité 1VP13/2006 Surface (cm2)| ¢\pnTEGG 1R14/2007
10 Cloque <170 R 1-4ans Aucune évolution

Contréle de type 2 bis en VD : réalisation de 81 tests d’adhérence aprés I'épreuve enceinte.

Les 27 tests d’adhérence situés au niveau de la sous- ceinture torique et du gousset devront étre réparés

avant la fin de la VD car ils sont situés dans le cceur du complexe d’'étanchéité.

La réalisation de ces tests dans la zone du TAM nécessite la mise en place d’échafaudage.

finition

ITranche 2 :
71 TAM — Zone courante
Classement
te s Nature défauts vus en CIPN/ Evolution des défauts en
Quantité 2VP13/2006 Surface (cm2)  \ombre 2R14/2007
TEGG
3 cloque <1m? R ASR 14 En attente
1 cloque <350 RVD 15 En attente
Confirmer
1 Pastille adhérence <20 réparation en En attente
R14
Absence couche
1 de finition <1860 RVD 15 En attente
Z1 TAM - Zone périphérique
iz Nature défauts vus en Classement Evolution des défauts en
Quantité 2VP13/2006 Surface (em2) ¢ \onTEGG 2R14/2007
2 clogue <160 R ASR 14 En attente
2 cloque < 350 RVD 15 En attente
1 blessure - RVD 15 En attente
Confirmer
3 Pastille adhérence <20 réparation en En attente
R14
1 Absence couche de <300 RVD 15 En attente
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GOUSSET -~ Zone courante

... | Nature défauts vus en Classement Evolution des défauts en
Quantite 2VP13/2006 Surface (cm2)| ¢\onTEGG 2R14/2007
9 clogue <182 R ASR 14 En attente
1 cloque <7 RVD 15 En attente
Environs 80 Pastille adhérence <20 RASR 14 En attente
GOUSSET - recouvrement des traversées d'enceinte
... | Nature défauts vus en Classement| Evolution des défauts en
Quantité 2VP13/2006 Surface (cm2)| ooy TEGG 2R14/2007
2 Recouvrement insuffisant - RASR 14 En attente
20 Recouvrement insuffisant - RVD 15 En attente
GOUSSET - Zone périphérique
... | Nature défauts vus en Classement| Evolution des défauts en
Quantité 2VP13/2006 Surface (cm2)| cipNTEGG 2R14/2007
1 Cloque < 463 R ASR 14 Aucune évolution
1 Blessure - R VD 15 Aucune évolution
6 cloque <78 RVD 15 Aucune évolution
Confirmer
1 écaillage - réparation en En attente
R14
SOUS CEINTURE TORIQUE ~ Zone courante
iy Nature défauts vus en Classement Evolution des défauts en
Quantité 2VP13/2006 Surface (cm2)| ooy TEGG 2R14/2007
6 Cloque <577 RVD 15 Aucune évolution
115 Pastille adhérence <20 R VD 15 Aucune évolution
SOUS CEINTURE TORIQUE — Zone périphérique
e Nature défauts vus en Classement Evolution des défauts en
Quantité 2VP13/2006 Surface (cm2)| ooy TEGE 2R14/2007
24 Clogque <170 RVD 15 Aucune évolution
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FNC suite au controle de type 2 en VP 13

Quantité Nature de la FNC Action curative Planification

Erreur dans la réalisation
1 de 3 tests d’adhérence sur
zone témoin

Réaliser 3 nouveaux tests
d’adhérence ASR 14

Contréle de type 2 bis en VD : réalisation de 53 tests d’adhérence aprés I'épreuve enceinte.

Les 23 tests d’adhérence situés au niveau de la sous-ceinture torique et du gousset devront étre réparés
avant la fin de la VD car ils sont situés dans le coeur du complexe d’étanchéité.

La réalisation de ces tests dans la zone du TAM nécessite la mise en place d’échafaudage.

5- Stratégie de réparation

Tranche 1 :

L'ADN du CIPN en date du 02/06/06 complété le 08/02/07 propose le classement suivant :

Classement TAM GOUSSET S"“tso'rf;'f:“re Total Observations
R prochain arrét 0 2 0 2 Soldé en ASR14
R 1-4 avant
I'épreuve 13 10 10 33 -
enceinte la VD
L 11 6 2 19 -

Nous proposons de ne pas attendre la VD 16 mais d’anticiper la réparation de la totalité des défauts
en VP 15, afin de garantir la réussite de I'épreuve enceinte et de limiter les interfaces avec le dossier
de modification PNXX 3372 volet N.

De plus, la mobilisation du pont polaire et le blocage en position fermée du TAM sera plus facile a planifier
sur le créneau de la VP.
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" . Nb de " Délais de | Ressource | Ressources
. Colt | . . < .
Arret Lieux défauts reparation | échafaudage | pont polaire
2¥2*2'm
virole du TAM
Zone 1 courante 10 potentiellement SO
du TAM fermé lors de la
pose de
. I'échafaudage
Zone SjenHN Accessible a
périphérique1 du 2 hauteur SO
TAM 20 k€ d’homme
Zone 2
VP15 extensions TAM 1 4*2*2 m SO
périphérique
Zone courante s
gousset 3 2¥2*2m SO
Zone 5jen HN . .
i Accessible a
périphérique 7 SO
gousset hauteur homme
Sous ceinture 1 cregehau de 2*2*2m 20 rhegtzrgont
tog(;lit;ié-ré%r;e 10 10k€ | 3 créneaux ?Jf)?wrtosggi?s opérationnel entre
P de 4h en HN les phases de tx)
N adnerence st 31%40m
ousset et sous 10 apres 5110 m
vDie | ture torique 27 30 k€ P'épreuve 2¥2*3 m SO
ceintuf a enceinte 2*2*4 m
suite a contrble 1%2%4 m
type T2bis en VD
Tranche 2 :
L’ADN du CIPN en date du 01/08/07 propose le classement suivant :
Sous-ceinture
Classement TAM GOUSSET torique Total
92 (dont 80 zones
Ren ASR 14 5 de tests Pas de travaux 97
d’adhérence)
145 (dont 115 zones
Ren VD 15 6 28 de tests 179
d’adhérence)
L 69 112 99 280
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Au vu du nombre de défauts a réparer, nous proposons d’anticiper des réparations en ASR 14 car
la VD 15 est a suivre, ce qui permettrait ainsi de limiter les interfaces avec d’autres chantiers, notamment
le dossier de modification PNXX 3372 volet N.

Les zones gousset et TAM peuvent étre totalement réparées, ce qui permettrait I'optimisation
des échafaudages.

Les seuls créneaux de disponibilité du pont polaire en ASR 14 sont en APR 1 (24 h) et APR 2 (48 h).
Ces créneaux sont trop courts pour pouvoir envisager une intervention au niveau de la sous-ceinture

torique.

Nous proposons donc de préserver 'ASR 14 en réalisant les travaux de la sous-ceinture torique en VD 15.

Il est & noter que le CIPN préconise une durée minimum de séchage des réparations de 7 jours avant
I'épreuve enceinte. Cette contrainte est compatible avec le créneau d'intervention en VD15.

Arrét Lieux Nb de Coiit Délais de | Ressource | Ressources
défauts réparation | échafaudage | pont polaire
4 echaf 2*2"2 m SO
Zone 1 courante du 2*2*15m
TAM 6 10ke 2*2*11 m
10 jen HN
e Accessible & SO
Zone péripheérique 9 10 ke hauteur
du TAM d’homme
ASR 14 Zone courante 90 50 ke 2%90*2 roulant SO
gousset
Recouvrement 22 | 20ke . ACﬁ:Etsgre ° S0
traversées gousset 10jenHN d'homme
e Accessible a SO
Zone périphérique 9 10 k€ hauteur
gousset d’homme
FNC IPRS 3 SO 3j SO SO
10jen HN +
Sous ceinture 7jde 2*0* m 80 h (le pont
tolrl'que: —Zone 145 90 k€ séchage accroché au . rgstera
péripherique et avant ont polaire opérationnel entre
courante épreuve pont p les phases de tx)
VD15 _ ' : enceinte
Réparation essais
adhérences sur 10 ] aprés 1%1%9 m
ggiﬁii ?(t)rsig:':’ 23 30 k€ I'épreuve 2*2*15 m SO
suite a controle type enceinte 16°2"15m
T2bis en VD
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Récapitulatif financier par arrét de tranche :

Nbrg d'e défauts Délais Creneam_u coiit
a réparer pont polaire

1VP 15 33 5j 20 h 30 k€

1VD 16 27 10 ] - 30 k€

2 ASR 14 136 10 - 100 k€

168 17 javant
2VD 15 I'épreuve+ 10 j 80 h 120 k€
aprés I'épreuve

Prix référence du marché CQME 2025
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